



COMMUNE DE CONDE-SUR-VESGRE



Le P.L.U. Plan Local d'Urbanisme



LA PROCEDURE D'ELABORATION DU P.L.U. AU JOUR LE JOUR

- 29 SEPTEMBRE 2014: le conseil municipal prescrit l'élaboration et fixe les modalités de la concertation,
- 14 OCTOBRE 2014: envoi de la délibération à la sous-préfecture pour contrôle de l'égalité,
- 25 NOVEMBRE 2014: 1ère réunion avec le Bureau d'Etudes pour établissement du diagnostic,

ETAPES DE L'ELABORATION DU P.L.U.

Prévisionnel	novembre 2014 >>> juin 2015		juin 2015 >>> mai 2016		mai 2016 >>> mars 2017				
Les études	Lancement des études Pré-PADD et diagnostic territorial Etude de la commune, identification des besoins et des enjeux		PADD Orientation de développement de la commune	Construction du projet de PLU Traduction réglementaire du PADD à travers le zonage et le règlement	Finalisation du dossier de PLU Justification des choix retenus dans le rapport de présentation				
La concertation	Exposition et registre de concertation en mairie tout au long de la procédure, informations à travers les flash-infos et le site internet				Fin de la concertation Néanmoins l'information concernant l'évolution de la révision du PLU sera toujours disponible sur les flash-info et le site internet de la commune				
Procédure administrative	Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du POS et le passage en PLU		Délibération du Conseil Municipal portant débat sur le PADD		Délibération du CM arrêtant le projet de PLU et tirant bilan de la concertation		Consultation des personnes publiques associées	Enquête Publique	Délibération du Conseil Municipal portant approbation du PLU